

外作注文書

発行日: 2026/06/05

(前回発行日 2026/06/05)

増減: 前回発行日以降での増減数

取引先: 000095 有限会社ゼンツー

御中

1 頁

得意先: 000001 株式会社日立建機ティエラ

様向け

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44

PAGE (1/20)

ダイソウ工業株式会社

品番	品名				部品番号													2026年05月度（ 予定 ）（ 確定 ）（ 生産/入荷 ）（ 翌月 ）（ 翌々月 ）															
4388286	ﾌﾟﾚｰﾄ				391													(0) (75) (75) (45) (90)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
予定																						15						15					
確定		15						15					15						15														
納入																																	
増減																																	
入荷		15						15																									
進捗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-30	-30	-30	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-60	-60	-60	-60		
4412666	ｸﾗﾝﾌﾟ ﾎｰｽ				922													(0) (20) (20) (0) (20)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
予定																																	
確定												20																					
納入																																	
増減																																	
入荷																																	
進捗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20		
7042491	ﾌﾗｸｴｯﾄ				ZX75US/135US/225US													(0) (17) (18) (7) (11)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
予定																						1	1				1	1	1				
確定		1			1	1	1	1	1			1	1	1	1																		
納入																																	
増減																																	
入荷		2				2		2																									
進捗	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	-1	-2	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-8	-9	-9		
7052749-01	ﾊﾞｲﾌﾟ				ZX85USB-3 ﾀﾝｸｺﾔﾔｲﾌﾟ ﾋﾝ													(1) (8) (0) (6) (14)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
予定																						1	1	1			1		1				
確定					1			1	1				1		2																		
納入																																	
増減															+2																		
入荷						40																											
進捗	17	17	17	17	16	56	56	55	54	54	54	54	53	53	51	51	51	51	51	50	49	48	48	48	48	48	47	47	46	46	46		
8084658	ｽﾄｯﾊﾟ				CFX													(0) (4) (4) (0) (3)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
予定																																	
確定		1																															
納入																																	
増減																																	
入荷		1																															
進捗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

外作注文書

発行日: 2026/06/05

(前回発行日 2026/06/05)

増減: 前回発行日以降での増減数

取引先: 000095 有限会社ゼンツー

御中

2 頁

得意先: 000001 株式会社日立建機ティエラ

様向付

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44

PAGE (2/20)

ダイソー工業株式会社

印	印	印
---	---	---

品番	品名				部品番号													2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)																											
8090114	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ				CFX ｺﾋﾟｰﾍﾞﾞﾀﾞﾙ													(0) (4) (4) (0) (3)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																																													
確定		1																																											
納入																																													
増減																																													
入荷		1																																											
進度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
8103197	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ				293/294													(0) (27) (29) (12) (36)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																				1	1	1					2	2	1																
確定		2			2	2	2	2	3			3	2	2	1	3			1																										
納入																																													
増減																			+1																										
入荷		4			4		5																																						
進度	0	2	2	2	0	2	0	3	0	0	0	-3	-5	-7	-8	-11	-11	-11	-12	-13	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-17	-19	-20	-20	-20														
8103212	ｽﾄｯﾊﾟ				293/299													(0) (31) (34) (19) (46)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																				1	1	2	1			2	2	2	2	2															
確定		2			3	2	2	3	3			3	2	3	2	3			2																										
納入																																													
増減																			+2																										
入荷		5				4	6																																						
進度	0	3	3	3	0	2	0	3	0	0	0	-3	-5	-8	-10	-13	-13	-13	-15	-16	-17	-19	-20	-20	-20	-22	-24	-26	-28	-30	-30														
8103213	ﾍﾞﾞﾀﾞﾙ				293, 294													(0) (31) (34) (19) (46)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																				1	1	2	1			2	2	2	2	2															
確定		2			3	2	2	3	3			3	2	3	2	3			2																										
納入																																													
増減																			+2																										
入荷		5				4	6																																						
進度	0	3	3	3	0	2	0	3	0	0	0	-3	-5	-8	-10	-13	-13	-13	-15	-16	-17	-19	-20	-20	-20	-22	-24	-26	-28	-30	-30														
8103214	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ				293/294													(0) (6) (6) (1) (7)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																					1																								
確定		2						1				1																																	
納入																																													
増減																																													
入荷		2					1																																						
進度	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2														

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (3/20)

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数
取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 3 頁 得意先: 000001 株式会社日立建機ティエラ

ダイソウ工業株式会社
様向け

品番	品名				部品番号													2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)																											
8103215	ストッパ				293/294													(0) (7) (7) (3) (9)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																						1				1				1															
確定		2							1			1																																	
納入																																													
増減																																													
入荷		2						1																																					
進捗	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4													
8103216	ヘッド				293/294 ヨビヘッド													(0) (6) (6) (1) (7)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																						1																							
確定		2							1			1																																	
納入																																													
増減																																													
入荷		2						1																																					
進捗	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2													
8103255	ヘッド				293/294 ヨビヘッド													(0) (1) (1) (2) (3)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																										1				1															
確定																																													
納入																																													
増減																																													
入荷																																													
進捗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
8103256	ブラケット				293/294 キャブ													(0) (4) (5) (7) (10)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																						1	1			2			1	2															
確定					1			1						1	1				1																										
納入																																													
増減																																													
入荷		1						1												+1																									
進捗	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-5	-5	-5	-7	-7	-7	-8	-10	-10	-10													
8103257	ブラケット				293/294 キャブ													(0) (1) (1) (2) (3)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																										1				1															
確定																																													
納入																																													
増減																																													
入荷																																													
進捗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2													

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (4/20)

ダイソウ工業株式会社

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数
取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 4 頁 得意先: 000001 株式会社日立建機ティエラ

様向け

品番			品名			部品番号													2026年05月度 （ 予定 ） （ 確定 ） （ 生産/入荷 ） （ 翌月 ） （ 翌々月 ）																											
8105373			ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ (39Xｽﾀﾝﾄﾞ ｴﾊﾞｰｼｬﾌﾄ)			390/391/392													(0) (35) (35) (25) (45)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定																				5		5					5		5																	
確定		5				5			5				5			5																														
納入																																														
増減																																														
入荷		5				5		5																																						
進捗	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	-5	-5	-5	-10	-10	-10	-10	-15	-15	-20	-20	-20	-20	-20	-25	-25	-30	-30	-30	-30														
8106287			ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ			390 391 392													(0) (35) (35) (25) (45)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定																					5		5				5		5																	
確定		5					5		5					5		5																														
納入																																														
増減																																														
入荷		5				5		5																																						
進捗	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	-5	-5	-10	-10	-10	-10	-10	-15	-15	-20	-20	-20	-20	-25	-25	-25	-30	-30	-30														
8109675			ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ (ﾓﾋﾞｴﾞﾀﾞﾙ ｷｬﾌﾟﾃｰ)			ZX22R-2 OP (394)													(0) (0) (0) (1) (3)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定																													1																	
確定														10																																
納入																																														
増減																																														
入荷																																														
進捗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11															
8109677			ｽﾄｯﾊﾟｰ (ﾓﾋﾞｴﾞﾀﾞﾙ ｷｬﾌﾟﾃｰ)			ZX22U-2 OP (394)													(0) (0) (0) (1) (3)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定																													1																	
確定												10																																		
納入																																														
増減																																														
入荷																																														
進捗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11															
8109686			ﾍﾞﾀﾞﾙ (ﾓﾋﾞｴﾞﾀﾞﾙ ｷｬﾌﾟﾃｰ)			ZX22U-2 OP (394)													(0) (0) (0) (1) (3)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定																													1																	
確定																			10																											
納入																																														
増減																																														
入荷																																														
進捗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11														

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (5/20)

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数
取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 5 頁 得意先: 000001 株式会社日立建機ティエラ

ダイソウ工業株式会社
様向け

品番	品名				部品番号													2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)																											
9738322	シートスクリュ				H													(0) (85) (90) (40) (55)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																					5	5					5	5	5	5															
確定		5			5	5	5	5	5			5	5	5																															
納入																																													
増減																																													
入荷		10				10		10																																					
進捗	0	5	5	5	0	5	0	5	0	0	0	-5	-10	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-20	-25	-25	-25	-25	-25	-30	-35	-40	-45	-45	-45													
9756997	クランプ :ホス				922													(0) (20) (20) (0) (10)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																																													
確定															10																														
納入																																													
増減																																													
入荷																																													
進捗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10													
9763579-00	シート:スクリュ				ZX26U-5 フォア コレイトン													(0) (30) (30) (28) (32)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定												4		2		2			2	2	2	2				2	2		2	2															
確定		2			2	2	2	4	4																																				
納入																																													
増減									+4																																				
入荷		30																																											
進捗	12	40	40	40	38	36	34	30	26	26	26	22	22	20	20	18	18	18	16	14	12	10	10	10	10	10	8	6	6	4	2	2	2												
9766167	ストッパ				PZX3ビートルミタリ													(0) (63) (66) (27) (68)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																				5	5	3	1			2		2	1	1															
確定		3			3	2	4	3	4			4	5	5	5	6			5																										
納入																																													
増減																																													
入荷		6				6		7																																					
進捗	0	3	3	3	0	4	0	4	0	0	0	-4	-9	-14	-19	-25	-25	-25	-30	-35	-40	-43	-44	-44	-44	-46	-46	-48	-49	-50	-50	-50													
9766876	ブラケット				PZX3ビートルミキ OP													(0) (63) (66) (27) (67)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																				5	5	3	1			2		2	1	1															
確定		3			3	2	4	3	4			4	5	5	5	6			5																										
納入																																													
増減																																													
入荷		6				6		7																																					
進捗	0	3	3	3	0	4	0	4	0	0	0	-4	-9	-14	-19	-25	-25	-25	-30	-35	-40	-43	-44	-44	-44	-46	-46	-48	-49	-50	-50	-50													

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (6/20)

ダイソウ工業株式会社

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数
取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 6 頁 得意先: 000001 株式会社日立建機ティエラ

様向け

品番			品名				部品番号																2026年05月度 （ 予定 ） （ 確定 ） （ 生産/入荷 ） （ 翌月 ） （ 翌々月 ）																											
9767790			ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ				ZX40U/50U-3																(0) (24) (26) (16) (16)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																		
予定																				3			2			2	2	2	2																					
確定			1			2	2	1				1	1	2	2																																			
納入																																																		
増減																																																		
入荷			3				3																																											
進捗		0	2	2	2	0	1	0	0	0	0	-1	-2	-4	-6	-6	-6	-6	-6	-9	-9	-9	-11	-11	-11	-13	-15	-17	-19	-19	-19	-19																		
YA00040255			ｶﾊﾞｰ(ﾋｰﾀﾞ仕様)◆CWL				YA00040255																(0) (23) (23) (12) (56)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																		
予定																						3																												
確定			3				1	1	1	2				3	2	5	1			1	1						1		2	1																				
納入																																																		
増減																																																		
入荷			3				2		3												+1																													
進捗		0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	-3	-5	-10	-11	-11	-11	-12	-13	-13	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-19	-20	-20	-20																		
YA00087579			ｶﾊﾞｰ◆CWL				ZW50-5B																(0) (8) (8) (2) (0)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																		
予定																														1																				
確定			2																																															
納入																																																		
増減																																																		
入荷			2																																															
進捗		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1																		
YA40030738			ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ(ﾋｰﾀﾞ仕様)◆CWL				YA40030738																(0) (63) (67) (41) (84)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																		
予定																				4	5	3	3			3	3	3	4	4																				
確定			6			4	4	2	4	4		3	5	5	4	4			4																															
納入																																																		
増減																																																		
入荷			10				6		8																																									
進捗		0	4	4	4	0	2	0	4	0	0	-3	-8	-13	-17	-21	-21	-21	-25	-29	-34	-37	-40	-40	-40	-43	-46	-49	-53	-57	-57	-57																		
YD00012739			ｶﾊﾞｰ				ZX75US-5B																(0) (2) (2) (3) (2)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																		
予定																				1						1																								
確定						1								1																																				
納入																																																		
増減																																																		
入荷						1																																												
進捗		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3																			

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (7/20)

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数
取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 7 頁 得意先: 000001 株式会社日立建機ティエラ

ダイソウ工業株式会社
様向け

品番			品名			部品番号													2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)																															
YD00013536			ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ							199X													(0) (71) (75) (58) (94)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																		
予定																					3	4	3	7																										
確定		7			4	4	7	5	5			6	5	4	5	5				3																														
納入																																																		
増減																				+3																														
入荷		11				11		10																																										
進度	0	4	4	4	0	7	0	5	0	0	0	-6	-11	-15	-20	-25	-25	-25	-28	-31	-35	-38	-45	-45	-45	-51	-58	-65	-71	-76	-76	-76																		
YD40000211			ﾊﾞﾀﾙ							09X OP													(0) (145) (154) (94) (209)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																		
予定																				9	5	8	9																											
確定		9			9	9	9	9	11			10	8	8	10	11				9																														
納入																																																		
増減																				+9																														
入荷		18				18		20																																										
進度	0	9	9	9	0	9	0	11	0	0	0	-10	-18	-26	-36	-47	-47	-47	-56	-65	-70	-78	-87	-87	-87	-96	-104	-112	-122	-131	-131	-131																		
YD40000390			ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ							U-5707													(66) (880) (810) (638) (1,012)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																		
予定																54			46	54	50	46	50			48	54	42	44	52																				
確定		46			50	44	54	40	48			48	56	48	50																																			
納入																																																		
増減															+50																																			
入荷								270																																										
進度	244	198	198	198	148	104	50	280	232	232	232	184	128	80	30	-24	-24	-24	-70	-124	-174	-220	-270	-270	-270	-318	-372	-414	-458	-510	-510	-510																		
YD40000391			ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ							U-5707													(66) (880) (810) (638) (1,012)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																		
予定																54			46	54	50	46	50			48	54	42	44	52																				
確定		46			50	44	54	40	48			48	56	48	50																																			
納入																																																		
増減															+50																																			
入荷								270																																										
進度	287	241	241	241	191	147	93	323	275	275	275	227	171	123	73	19	19	19	-27	-81	-131	-177	-227	-227	-227	-275	-329	-371	-415	-467	-467	-467																		
YD40000479			ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ ｺｰﾙｸﾞｰﾄﾊﾟｰｽ野村							093/094													(0) (353) (373) (218) (365)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																		
予定																				19	17	20	23			21	21	18	20	19																				
確定		19			20	21	20	18	18			18	19	18	19	20			22																															
納入																																																		
増減																			+22																															
入荷		39				41		36																																										
進度	0	20	20	20	0	20	0	18	0	0	0	-18	-37	-55	-74	-94	-94	-94	-116	-135	-152	-172	-195	-195	-195	-216	-237	-255	-275	-294	-294	-294																		

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (8/20)

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数
取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 8 頁 得意先: 000001 株式会社日立建機ティエラ

ダイソウ工業株式会社
様向け

品番			品名			部品番号													2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)																														
YD40000608-15			ﾊﾞｲﾌﾟ (TP139.8X2.1)						6Tオイルタンク													(0) (132) (120) (96) (150)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																	
予定																6	6			6	6	6	6	12				6	6	6	6																		
確定			6			6	6	6	6	6			6	6																																			
納入																																																	
増減																																																	
入荷							40																																										
進捗		25	19	19	19	13	47	41	35	29	29	29	23	17	17	11	5	5	5	-1	-7	-13	-19	-31	-31	-31	-37	-43	-49	-55	-61	-61	-61																
YD40001643			ﾌﾗｯｹｯﾄ						OM3													(0) (7) (8) (7) (14)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																	
予定																					2		1				1	1			1																		
確定						1	1		1				1	1		1																																	
納入																																																	
増減																																																	
入荷			1				1		1																																								
進捗		0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-7	-8	-8	-8	-9	-9	-9																	
YD40002293			ﾀﾞｸﾄ:ﾋｰﾀｰ						09X OP													(0) (12) (13) (7) (12)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																	
予定																					1	1		1						1																			
確定			1			1		1		1		1	1																																				
納入																																																	
増減																																																	
入荷			2				1		1																																								
進捗		0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-4	-4	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7																	
YD40005032			ｶﾊﾞｰ						199X													(0) (209) (221) (135) (299)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																	
予定																				12	13	12	11				13	13	12	12	12																		
確定			13			12	12	13	12	13		13	12	12	13	13				13																													
納入																																																	
増減																																																	
入荷			25				25		25																																								
進捗		0	12	12	12	0	13	0	13	0	0	0	-13	-25	-37	-50	-63	-63	-63	-76	-88	-101	-113	-124	-124	-124	-137	-150	-162	-174	-186	-186	-186																
YD40005033			ｶﾊﾞｰ						ZX85USB-7/ZX75US-7													(0) (209) (221) (135) (299)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																	
予定																					12	13	12	11				13	13	12	12	12																	
確定			13			12	12	13	12	13		13	12	12	13	13				13																													
納入																																																	
増減																																																	
入荷			25				25		25																																								
進捗		0	12	12	12	0	13	0	13	0	0	0	-13	-25	-37	-50	-63	-63	-63	-76	-88	-101	-113	-124	-124	-124	-137	-150	-162	-174	-186	-186	-186																

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (9/20)

ダイソウ工業株式会社

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数
取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 9 頁 得意先: 000001 株式会社日立建機ティエラ

様向け

品番			品名				部品番号																2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)															
YD40005598-10			フィルターケース(TP139. 8X2. 1)				PP5_オイルタンク																(2) (214) (240) (176) (309)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日						
予定															15	15				6	18	13	7	12			15	15	10	14	9							
確定			10			15	11	15	9	16			11	14	9																							
納入																																						
増減															+9																							
入荷			40					40																														
進度	14	44	44	44	29	18	3	34	18	18	18	7	-7	-16	-31	-46	-46	-46	-52	-70	-83	-90	-102	-102	-102	-117	-132	-142	-156	-165	-165	-165						
YD40005763-04S			ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ:ｼｰﾄﾚｰﾙ				ZX85USB/75US-7																(376) (402) (480) (554) (632)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日						
予定			26			26	26	24	26	24		22	26	26	24	24			24	26	24	26	24			26	26	26	24	28								
確定																																						
納入																																						
増減																																						
入荷			80			80																																
進度	20	74	74	74	48	102	78	52	28	28	28	6	-20	-46	-70	-94	-94	-94	-118	-144	-168	-194	-218	-218	-218	-244	-270	-296	-320	-348	-348	-348						
YD40005763-06S			ﾌﾞﾗｯケｯﾄ:ｼｰﾄﾚｰﾙ				ZX85USB/75US-7																(188) (201) (240) (277) (316)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日						
予定			13			13	13	12	13	12		11	13	13	12	12			12	13	12	13	12			13	13	13	12	14								
確定																																						
納入																																						
増減																																						
入荷			40			40																																
進度	10	37	37	37	24	51	39	26	14	14	14	3	-10	-23	-35	-47	-47	-47	-59	-72	-84	-97	-109	-109	-109	-122	-135	-148	-160	-174	-174	-174						
YD40006000-0910			ﾊﾞｽ SUB				ZX75US-7																(0) (210) (200) (148) (304)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日						
予定																			13	12	11	13	13			12	12	12	13	12								
確定			12			13	12	13	13	12		12	13	13	13	12																						
納入																																						
増減																+12																						
入荷						40																																
進度	40	28	28	28	15	43	30	17	5	5	5	-7	-20	-33	-46	-58	-58	-58	-71	-83	-94	-107	-120	-120	-120	-132	-144	-156	-169	-181	-181	-181						
YD40006267			ﾌﾗﾝｼﾞ				ZX75US-7/ZX85USB-7																(2) (214) (200) (176) (309)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日						
予定															15	15			6	18	13	7	12			15	15	10	14	9								
確定			10			15	11	15	9	16			11	14	9																							
納入																																						
増減															+9																							
入荷						40		40																														
進度	32	22	22	22	7	36	21	52	36	36	36	25	11	2	-13	-28	-28	-28	-34	-52	-65	-72	-84	-84	-84	-99	-114	-124	-138	-147	-147	-147						

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (10/20)

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数
取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 10 頁 得意先: 000001 株式会社日立建機ティエラ

ダイソウ工業株式会社
様向け

品番	品名				部品番号													2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)																											
YD40006741	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ				1991													(0) (66) (70) (58) (94)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																					3	4	3	7																					
確定		7			4	4	7	5	7			6	5	4	5	5			3																										
納入																																													
増減																																													
入荷		11				11		12												+3																									
進度	0	4	4	4	0	7	0	7	0	0	0	-6	-11	-15	-20	-25	-25	-25	-28	-31	-35	-38	-45	-45	-45	-51	-58	-65	-71	-76	-76	-76													
YD40007722-11S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ KTEG-CTR-UP-SUB				ZX50U-5 KTEG													(4) (3) (3) (2) (6)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																																													
確定							1	1							1	1											1	1																	
納入																																													
増減																+1																													
入荷						1		1																																					
進度	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-4	-4	-4	-4	-4													
YD40007722-12S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ KTEG-CTR-LW-SUB				ZX50U-5 KTEG													(4) (3) (3) (2) (6)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																											1	1																	
確定							1	1							1	1																													
納入																																													
増減																+1																													
入荷						1		1																																					
進度	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-4	-4	-4	-4	-4													
YD40007722-13S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ KTEG-CTR-LW-SUB				ZX50U-5 KTEG													(8) (6) (6) (4) (12)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																											2	2																	
確定							2	2							2	2																													
納入																																													
増減																+2																													
入荷						2		2																																					
進度	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-6	-8	-8	-8	-8	-8													
YD40007722-14S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ KTEG-CTR-LW-SUB				ZX50U-5 KTEG													(8) (6) (6) (4) (12)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定																											2	2																	
確定							2	2							2	2																													
納入																																													
増減																+2																													
入荷						2		2																																					
進度	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-6	-8	-8	-8	-8	-8													

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (11/20)

ダイソウ工業株式会社

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数
取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 11 頁 得意先: 000001 株式会社日立建機ティエラ

様向け

品番		品名				部品番号												2026年05月度 （ 予定 ） （ 確定 ） （ 生産/入荷 ） （ 翌月 ） （ 翌々月 ）															
YD40008485-07		カバー;ブラケット				ZX85USB/75US-7												(188) (201) (229) (277) (316)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
予定		13			13	13	12	13	12			11	13	13	12	12			12	13	12	13	12			13	13	13	12	14			
確定																																	
納入																																	
増減																																	
入荷		26				25		25																									
進度	0	13	13	13	0	12	0	12	0	0	0	-11	-24	-37	-49	-61	-61	-61	-73	-86	-98	-111	-123	-123	-123	-136	-149	-162	-174	-188	-188	-188	

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (12/20)

ダイソウ工業株式会社

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数

取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 1 頁 得意先: 000002 株式会社日立建機ティエラ 滋賀工場(塗装) 様向け

品番		品名				部品番号												2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)															
4295223		WASSER t				H												(10) (10) (12) (20) (20)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
予定		2			2	2	2		4							2			2										2	2			
確定		2			2	2	2		4																								
納入																																	
増減																																	
入荷		4				4		4																									
進捗	0	2	2	2	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-6	-8	-8	-8	
4303989		PLATE t				4303989												(15) (17) (18) (16) (11)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
予定		1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1							1			1			1	1			
確定		1			1	1	1	1	1			1	1																				
納入																																	
増減													+1																				
入荷		2				2		2																									
進捗	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-8	-9	-9	-9	
62J1712154		カバー◆CWL				62J1712154												(113) (123) (130) (162) (146)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
予定		8			7	7	7	7	4			6	7	7	6	10			11	9	11	4	10			6	6	7	8	8			
確定		8			7	7	7	7	4			6																					
納入																																	
増減												+6																					
入荷		15				14		11																									
進捗	0	7	7	7	0	7	0	4	0	0	0	-6	-13	-20	-26	-36	-36	-36	-47	-56	-67	-71	-81	-81	-81	-87	-93	-100	-108	-116	-116	-116	
62J8411315		ブラケット◆CWL				62J8411315												(45) (55) (61) (63) (90)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
予定		6			6	5	4	1	2			1	3	2	3	1			1	1	1	3	2			3	4	3	3	4			
確定		6			6	5	4	1	2			1																					
納入																																	
増減												+1																					
入荷		12				9		3																									
進捗	0	6	6	6	0	4	0	2	0	0	0	-1	-4	-6	-9	-10	-10	-10	-11	-12	-13	-16	-18	-18	-18	-21	-25	-28	-31	-35	-35	-35	
7052469		ブラケット(590マラー) t				7052469												(19) (22) (23) (26) (20)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
予定		1			1	2	2	1	1			2	2	1	2	2							2			2			1	2			
確定		1			1	2	2	1	1			2	2																				
納入																																	
増減													+2																				
入荷		2				4		2																									
進捗	0	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	-2	-4	-5	-7	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-11	-11	-11	-13	-13	-13	-14	-16	-16	-16	

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (13/20)

ダイソウ工業株式会社

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数

取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 2 頁 得意先: 000002 株式会社日立建機ティエラ 滋賀工場(塗装) 様向け

品番			品名			部品番号													2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)																											
8073397			カバー t			8073397													(4)				(5)				(5)				(6)				(10)											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定								1				1			1				1			1				1																				
確定								1				1										1																								
納入																																														
増減																																														
入荷								1																																						
進捗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5														
8086477			カバー t			8086477													(4)				(4)				(4)				(2)				(2)											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定							1														1																									
確定							1																																							
納入																																														
増減																																														
入荷						1																																								
進捗	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1														
8089841			カバー t			8089841													(13)				(14)				(14)				(18)				(9)											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定						11			1					1					1		1					1		1																		
確定						11			1																																					
納入																																														
増減																																														
入荷						11		1																																						
進捗	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-5	-5	-5	-5														
8096669			カバー t			8096669													(20)				(24)				(26)				(41)				(33)											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定		2			2	1	2	2	2			2	2	2	2	3			2	2	3	1	3			1	1	1	2	1																
確定		2			2	1	2	2	2			2	2																																	
納入																																														
増減																																														
入荷		4				3		4																																						
進捗	0	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0	-2	-4	-6	-8	-11	-11	-11	-13	-15	-18	-19	-22	-22	-22	-23	-24	-25	-27	-28	-28	-28														
8101821			カバー:シリンドラ t			295PATプレート													(0)				(1)				(1)				(2)				(1)											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定																											1																			
確定																																														
納入																																														
増減																																														
入荷																																														
進捗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1														

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (14/20)

ダイソウ工業株式会社

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数

取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 3 頁 得意先: 000002 株式会社日立建機ティエラ 滋賀工場(塗装) 様向け

品番		品名				部品番号													2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)																											
YA00008469		カハ◆CWL				YA00008469													(190) (220) (232) (292) (264)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定		10			12	16	8	14	14			14	14	12	12	12			14	14	14	14	14			14	12	16	14	12																
確定		10			12	16	8	14	14			14																																		
納入																																														
増減																																														
入荷		22				24		28																																						
進度	0	12	12	12	0	8	0	14	0	0	0	-14	-28	-40	-52	-64	-64	-64	-78	-92	-106	-120	-134	-134	-134	-148	-160	-176	-190	-202	-202	-202														
YA00043431		カハ-(ヒータ仕様)◆CWL				YA00043431													(82) (91) (95) (115) (82)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定		4			4	6	3	7	6			6	5	4	2	5			6	6	7	4	7			7	5	7	6	5																
確定		4			4	6	3	7	6			6																																		
納入																																														
増減																																														
入荷		8				9		13																																						
進度	0	4	4	4	0	3	0	6	0	0	0	-6	-11	-15	-17	-22	-22	-22	-28	-34	-41	-45	-52	-52	-52	-59	-64	-71	-77	-82	-82	-82														
YA40020108		ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ◆CWL				YA40020108													(28) (29) (30) (40) (19)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定		1			1	1	2	4	3			3	2	4	3	4			4	3	2		1						1	1																
確定		1			1	1	2	4	3			3																																		
納入																																														
増減																																														
入荷		2				3		7																																						
進度	0	1	1	1	0	2	0	3	0	0	0	-3	-5	-9	-12	-16	-16	-16	-20	-23	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-28	-28	-28														
YA40025533		ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ◆CWL				YA40025533													(32) (39) (42) (41) (69)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定		3			3	3	3						1		1						2	2	3			4	4	4	3	3																
確定		3			3	3	3																																							
納入																																														
増減																																														
入荷		6				6																																								
進度	0	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-6	-9	-9	-9	-13	-17	-21	-24	-27	-27	-27														
YA40029588		カハ◆CWL				YA40029588													(65) (73) (78) (91) (97)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
予定		4			5	4	5	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	5	4			4	4	4	4	4																
確定		4			5	4	5	4	4			4																																		
納入																																														
増減																																														
入荷		9				9		8																																						
進度	0	5	5	5	0	5	0	4	0	0	0	-4	-8	-12	-16	-20	-20	-20	-24	-28	-32	-37	-41	-41	-41	-45	-49	-53	-57	-61	-61	-61														

外作注文書

発行日: 2026/06/05

(前回発行日 2026/06/05)

増減: 前回発行日以降での増減数

取引先: 000095 有限会社ゼンツー

御中

4 頁

得意先: 000002 株式会社日立建機ティエラ 滋賀工場(塗装) 様向け

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44

PAGE (15/20)

ダイソウ工業株式会社

品番	品名				部品番号													2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)																											
YA40031231	カバー(リレーボックス)◆CWL				YA40031231													(6) (6) (6) (1) (5)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定		2																											1																
確定		2																																											
納入																																													
増減																																													
入荷		2																																											
進度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1													
YA40056154	フラケット◆CWL				YA40056154													(65) (73) (78) (91) (97)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定		4			5	4	5	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	5	4			4	4	4	4	4															
確定		4			5	4	5	4	4			4																																	
納入																																													
増減																																													
入荷		9				9		8																																					
進度	0	5	5	5	0	5	0	4	0	0	0	-4	-8	-12	-16	-20	-20	-20	-24	-28	-32	-37	-41	-41	-41	-45	-49	-53	-57	-61	-61														
YA40066322	フラケット◆CWL				YA40066322													(48) (56) (59) (78) (62)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定		1			3	4	2	4	4			4	3	2	3	3			4	3	3	4	5			4	4	5	4	3															
確定		1			3	4	2	4	4			4																																	
納入																																													
増減																																													
入荷		4				6		8																																					
進度	0	3	3	3	0	2	0	4	0	0	0	-4	-7	-9	-12	-15	-15	-15	-19	-22	-25	-29	-34	-34	-34	-38	-42	-47	-51	-54	-54														
YD00013636	ガード・マトメ/ウニウ t				ZX-6													(1,085) (1,215) (1,200) (1,497) (1,524)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定		66			64	70	70	63	65			66	67	66	63	67				63	68	117	59	68			67	64	64	62	68														
確定		66			64	70	70	63	65			66	67																																
納入																																													
増減																																													
入荷						300																																							
進度	140	74	74	74	10	240	170	107	42	42	42	-24	-91	-157	-220	-287	-287	-287	-350	-418	-535	-594	-662	-662	-662	-729	-793	-857	-919	-987	-987														
YD00014810	フラケット t				YD00014810													(58) (66) (72) (133) (83)																											
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日													
予定		6			6	35	4	6	5			4	5	5	4	4			4	3	3	3	3			6	6	6	6	5															
確定		6			6	35	4	6	5			4	5																																
納入																																													
増減																																													
入荷		12				39		11																																					
進度	0	6	6	6	0	4	0	5	0	0	0	-4	-9	-14	-18	-22	-22	-22	-26	-29	-32	-35	-38	-38	-38	-44	-50	-56	-62	-67	-67														

外作注文書

発行日: 2026/06/05

(前回発行日 2026/06/05)

増減: 前回発行日以降での増減数

取引先: 000095 有限会社ゼンツー

御中

5 頁

得意先: 000002 株式会社日立建機ティエラ 滋賀工場(塗装) 様向け

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44

PAGE (16/20)

ダイソウ工業株式会社

品番	品名								部品番号								2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)																							
YD40001325	サート t								OM2								(0) (3) (4) (2) (4)																							
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
予定																							1																	
確定					1								1							1																				
納入																																								
増減																																								
入荷		1																																						
進度	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3									
YD40001326	サート t								OM2								(0) (3) (4) (2) (4)																							
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
予定																						1																		
確定					1								1							1																				
納入																																								
増減																																								
入荷		1																																						
進度	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3									
YD40004751	フラケット CAB用ライトステー (LED対応) t								ZX33/38/48/55U-6								(23) (23) (24) (16) (18)																							
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
予定					1	2			1				1						2	1	1						1	1	1	1										
確定					1	2			1				1																											
納入																																								
増減																																								
入荷		1				2		1																																
進度	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-7	-8	-9	-9									
YD40005081	フラケット (バッテリー) コウワ件								ZX10U-6								(5) (5) (5) (13) (22)																							
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
予定															1	1				1	1	1	1			1	1	1	1											
確定																																								
納入																																								
増減																																								
入荷																																								
進度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-6	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-11									
YD40005084	カー t								YD40005084								(181) (207) (220) (274) (300)																							
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
予定		13			13	12	12	13	12			13	13	12	12	13			13	13	12	13	12			11	13	13	12	12										
確定		13			13	12	12	13	12			13	13																											
納入																																								
増減																																								
入荷		26				24		25																																
進度	0	13	13	13	0	12	0	12	0	0	0	-13	-26	-38	-50	-63	-63	-63	-76	-89	-101	-114	-126	-126	-126	-137	-150	-163	-175	-187	-187									

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44

PAGE (17/20)

発行日: 2026/06/05

(前回発行日 2026/06/05)

増減: 前回発行日以降での増減数

ダイソウ工業株式会社

取引先: 000095 有限会社ゼンツー

御中

6 頁

得意先: 000002 株式会社日立建機ティエラ 滋賀工場(塗装) 様向け

品番	品名	部品番号	2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)																													
YD40005533	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ t	YD40005533	(10) (12) (12) (26) (24)																													
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
予定						2	4		2					2	2				2		4			20日	21日		2	2	2			
確定						2	4		2																							
納入																																
増減																																
入荷							6		2																							
進度	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	-2	-4	-4	-4	-4	-6	-6	-10	-10	-10	-10	-10	-12	-14	-16	-16	-16	-16	-16
YD40005810	ｶﾞｰﾄﾞ t	YD40005810	(10) (10) (10) (5) (15)																													
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
予定									5																							
確定									5																							
納入																																
増減																																
入荷								5																								
進度	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YD40006293	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ t	ZX30/35/40U-5 ZX55UR-5	(28) (34) (35) (66) (32)																													
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
予定					1	1	3	3	4			4	2	4	2	3			7	3	3	3	5			2	2	4	3	2		
確定					1	1	3	3	4			4	2																			
納入																																
増減																																
入荷		1				4		7																								
進度	0	1	1	1	0	3	0	4	0	0	0	-4	-6	-10	-12	-15	-15	-15	-22	-25	-28	-31	-36	-36	-36	-38	-40	-44	-47	-49	-49	-49
YD40006540	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ(ﾊﾞｯﾃﾘｰ) ｺｳｳｲﾂ■	ZX10U-6EN	(24) (27) (28) (32) (23)																													
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
予定		2			2	2	2	2	2			2	2	2	1	2			2	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
確定		2			2																											
納入																																
増減																																
入荷		4				4		4																								
進度	0	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0	-2	-4	-6	-7	-9	-9	-9	-11	-12	-13	-14	-15	-15	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-20	-20
YD40006542	ﾎﾞｯｸｽ ◆LD◆ t	ZX19-6EN	(18) (21) (22) (32) (29)																													
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
予定		2			1	2	1	2	1			1	2	2	2	1			1	1	2	1	2			1	1	2	1	2		
確定		2			1	2	1	2	1			1																				
納入																																
増減																																
入荷		3				3		3																								
進度	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	-1	-3	-5	-7	-8	-8	-8	-9	-10	-12	-13	-15	-15	-15	-16	-17	-19	-20	-22	-22	-22

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (18/20)

ダイソウ工業株式会社

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数

取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 7 頁 得意先: 000002 株式会社日立建機ティエラ 滋賀工場(塗装) 様向け

品番			品名			部品番号													2026年05月度 (予定) (確定) (生産/入荷) (翌月) (翌々月)																														
YD40006543			ダクトヒーター t							ZX19-6EN													(17)							(20)					(22)					(33)					(29)				
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																	
予定		1			2	1	2	1	2			1	1	2	2	2			1	1	1	2	1			2	1	1	2	1																			
確定		1			2	1	2	1	2			1	1																																				
納入																																																	
増減													+1																																				
入荷		3				3		3																																									
進捗	0	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0	-1	-2	-4	-6	-8	-8	-8	-9	-10	-11	-13	-14	-14	-14	-16	-17	-18	-20	-21	-21	-21																	
YD40006669			カバー t							1991/ML													(12)							(14)					(15)					(33)					(38)				
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																	
予定		2			1	1	1	2	1				8			1			3		1	1	1			1	3	2	2																				
確定		2			1	1	1	2	1				8																																				
納入																																																	
増減												+8																																					
入荷		3				2		3																																									
進捗	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-12	-12	-13	-14	-15	-15	-15	-16	-19	-21	-23	-23	-23	-23																	
YD40006773			ブラケット t							YD40006773													(4)							(4)					(4)					(11)					(11)				
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																	
予定						1	1	1	1			1		1	2													1	1																				
確定						1	1	1	1			1																																					
納入																																																	
増減																																																	
入荷						2		2																																									
進捗	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	-1	-1	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-6	-6	-6																		
YD40007749			ガード t							ZX30/35U-5 ZX40/50U-5													(74)							(88)					(95)					(181)					(146)				
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																	
予定		6			7	6	6	6	7			5	6	10	6	9			9	9	9	10	9			10	8	8	7	9																			
確定		6			7	6	6	6	7			5	6																																				
納入																																																	
増減												+6																																					
入荷		13				12		13																																									
進捗	0	7	7	7	0	6	0	7	0	0	0	-5	-11	-21	-27	-36	-36	-36	-45	-54	-63	-73	-82	-82	-82	-92	-100	-108	-115	-124	-124	-124																	
YD40008151			ガード 注文が出たら蔵城へ確認							ZX30/35U-5 ZX40/50U-5													(0)							(1)					(4)					(4)					(2)				
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日																	
予定								1							1							1							1																				
確定								1																																									
納入																																																	
増減																																																	
入荷		4																																															
進捗	0	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0																	

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (19/20)

発行日: 2026/06/05

(前回発行日 2026/06/05)

増減: 前回発行日以降での増減数

取引先: 000095 有限会社ゼンツー

御中

8 頁

得意先: 000002 株式会社日立建機ティエラ 滋賀工場(塗装) 様向け

ダイソウ工業株式会社

品番		品名				部品番号													2026年05月度 （ 予定 ） （ 確定 ） （ 生産/入荷 ） （ 翌月 ） （ 翌々月 ）															
YD40008564		ﾌﾟﾗｯｹｯﾄ t				ZX30/40RU-5													(19) (23) (23) (35) (29)															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
予定		1			2	1	2	2				1	2	2	1	3			1	2	3	1	3			1	1	1	2					
確定		1			2	1	2	2				1	2																					
納入																																		
増減																																		
入荷		3				3		2																										
進度	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	-1	-3	-5	-6	-9	-9	-9	-10	-12	-15	-16	-19	-19	-19	-20	-21	-22	-24	-24	-24			

外作注文書

印	印	印
---	---	---

ID: HCU0010 2026/06/05 08:44
PAGE (20/20)

ダイソウ工業株式会社

発行日: 2026/06/05 (前回発行日 2026/06/05) 増減: 前回発行日以降での増減数
取引先: 000095 有限会社ゼンツー 御中 1 頁 得意先: 000018 株式会社リーデン

様向け

品番			品名				部品番号										2026年05月度 （ 予定 ） （ 確定 ） （ 生産/入荷 ） （ 翌月 ） （ 翌々月 ）															
L4342692K			クランプ ホース				デンソー カンタツ										（ 1,600 ） （ 1,600 ） （ 1,600 ） （ 0 ） （ 0 ）															
	繰越	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
予定								500							400							500							300			
確定								500							400							500							300			
納入																																
増減																																
入荷								500																								
進度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-1200	-1200	-1200	-1200